



プロジェクト・アセスメント

■ 「そのプロジェクト、無事に完了できそうですか？」

厳しさを増す経済環境の中で、多くの経営資源を投じるプロジェクトの成功は至上命題です。しかしながら、特に大規模プロジェクトにおいては、関係者の約半数が、その結果に対して QCD のいずれかの面で不満を感じているという調査結果もでてます(参考:JUAS 企業IT調査2009)。例え万全の体制で臨んだプロジェクトであっても、プロジェクトの期間が長ければ、様々な状況変化の中を乗り越えていくという困難が付きまといます。

本サービスでプロジェクトの“健康状態”を知り、“予防”が必要ないかを確認しませんか？

➤ 短期集中型のアセスメントを提供します

- プロジェクトに潜在するリスクをより早く検知し、備えることが重要です。
- スピード重視で、アセスメント実施から結果報告まで、2週間で完了します。

➤ 実績あるアセスメント手法です

- 弊社自身が利用している実証済みのアセスメント手法をベースとしています。
- 効率的かつ効果的なプロジェクトの評価が可能です。

➤ 経験豊富なPMがお手伝いします

- 様々なプロジェクトで経験を積んだ弊社のPMがアセスメントを実施いたします。
- 実践でしか知りえないノウハウをもとに、御社のプロジェクトを成功に導くお手伝いをいたします。

➤ リスクへの対応策も提言します

- 特に抜本的な見直しが必要と判断した場合には、改善施策を別途提案させていただきます。

■ お客様のニーズ

- 現在進行中の重要なプロジェクトに対して、成功率を上げたい
- プロジェクトに潜在するリスクについて、第三者視点での分析および対策提示を受けたい
- 社内リソース不足からベンダー任せのプロジェクト運営になっているが、問題がないかをチェックしたい
- 進行中のプロジェクトを評価し、社内 PMO を発足させるためのインプットとしたい

お問い合わせ先:

株式会社デナリコンサルティング

TEL:03-6890-1121 / E-mail: info@denaliconsulting.jp



サービス概要

アウトプットイメージ

全体

リスク管理シート

プロジェクトアセスメント結果報告書

個別


ベストプラクティスレビュー

ベストプラクティスレビュー内容

レビュー#	スコア	はい	いいえ
1	68%	76	36
次フェーズ以降	14	7	7
スコープ外	7	0	0
Total	132	100	32

スコア	はい	いいえ	
統合管理	80%	16	4
スコープ管理	80%	8	2
維持・スケジュール管理	77%	10	3
予算・実績管理	100%	2	0
品質管理	56%	18	14
資源・環境管理	71%	12	5
コミュニケーション管理	33%	1	3
リスク・課題管理	50%	5	5
調達管理	80%	0	0

検討プロセス



スケジュール

タスク	Week 1					Week 2				
	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
プロジェクト・アセスメント	→									
・アセスメント・ミーティング	■									
・アセスメント実施		■	■	■	■					
・アセスメント結果分析						■	■	■	■	
・アセスメント結果報告										★