



PMOサービスのご紹介

■ すべてはプロジェクトを成功に導くために

ビジネスとITの融合、守りのITから攻めのITへの転換が叫ばれる中、多くの企業が基幹システム再構築に代表される複数のプロジェクトを抱えています。既存システムと新技術・新製品の統合、マルチベンダー開発などプロジェクト・マネジメントの重要性は増すばかりですが、具体的な解決策が見いだせないまま、スケジュール超過・コスト超過に陥るケースが後を絶ちません。

本サービスでは、プロジェクト・マネジメントを支援するPMO(Project/Program Management Office)について、構想策定～立ち上げ、および運営に関する各種サポートを提供いたします。

➤ プロジェクト管理の方法論「DIM for PM※」があります

- 弊社には、プロジェクト管理の業界標準であるPMBOKに準拠し、かつコンサルティング会社としてのノウハウを盛り込んだプロジェクト管理方法論があります。PMOサービスでは本方法論を効果的に利用します。

➤ 経験豊富なPMがお手伝いします

- 様々なプロジェクトで経験を積んだ弊社のPMがPMOサービスを提供いたします。実践でしか知りえないノウハウをもとに、御社のプロジェクトを成功に導くお手伝いをいたします。

➤ 御社の実情に即したPMOを立ち上げます

- これまでのプロジェクト実績を分析し、御社に必要なPMOを見極めます。スモールスタートで早期に効果を獲得しつつ、段階的に機能を拡張していくことも可能です。

➤ 運用効率を向上させるための見える化・仕組み化を行います

- 省力化の観点から必要となるツールを検討し、導入に向けてのロードマップを作成します。

※DIM for PM: Denali Integration Methodology for Project/Program Management

■ お客様のニーズ

- 現在進行中の重要なプロジェクトに対して、成功率を上げたい
- マルチベンダー開発をうまくやりたい
- 社内にプロジェクト・マネジメントの体制を確立したい
- 既に社内に存在するPMOの見直しを実施し、機能を強化したい

お問い合わせ先:

株式会社デナリコンサルティング

TEL:03-6890-1121 / E-mail: info@denaliconsulting.jp



サービス概要


アウトプットイメージ

PMキャパビリティ調査レポート

PMO機能定義書

PMO管理計画書

検討プロセス



スケジュール

タスク	1M				2M				3M			
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
計画(構想策定)フェーズ	→											
110 プロジェクト準備	■											
120 PMキャパビリティ調査		■	■									
130 PMキャパビリティ分析				■								
140 PMO機能定義					■	■						
150 中間報告						★						
210 PMO機能詳細化							■	■	■	■		
220 運営体制検討									■	■		
230 最終報告											★	
310 立ち上げ												★